

به : مشارکت شرکت برق و تأسیسات داریان و شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان
نام پروژه : برق رسانی به ایستگاه رگ سفید
قابل توجه : رئیس محترم کارگاه - آقای مهندس سهرابی
از : ناظر مقیم پست 132/11 KV برقرسانی به ایستگاه رگ سفید
شماره پروژه: 1042
تاریخ : 1401/08/30
شماره نامه : PT.DR.L.053
تعداد صفحه: 1 صفحه
پیوست: ندارد

موضوع: پیگیری مفاد صورتجلسه 307-MTDR-MOM-PM-0014

با سلام

پیرو جلسه مورخ 1401/08/17 و تعهدات سپرده شده طی صورتجلسه فوق الاشاره، به پیوست گزارش نتایج فعالیت کارگاه در بازه 2 هفته ای ارسال می گردد.
همانطور که مشاهده می گردد عملکرد کارگاه در تحقق بخشیدن به مفاد تعهدات رضایت بخش نیست و انتظار می رود با روند کنونی عقب افتادگی بیشتر شود.
مقتضی است با عنایت به خواست کارفرما، با اتخاذ تدابیر اصلاحی و مناسب در تسریع عملیات اجرایی اقدام نمایند.

ارسلان مجیدی
سرپرست نظارت مقیم

رونوشت ها:

- مدیریت طرح (MC) ایستگاه رگ سفید - مدیر محترم سایت آقای مهندس کیا احمدی جهت استحضار
- دفتر مرکزی مهندسین مشاور پادرای طرح - مدیر محترم پروژه آقای مهندس مسیبهی جهت استحضار
- پرونده.

توجه: جهت رعایت فاصله گذاری و اجرای شیوه نامه های پیشگیری از کرونا، این نامه بصورت الکترونیکی تسلیم شده است